
FASE A REALISATIE   WERKVAK 1

PERIODE   28 okt - 22 nov 2019

REALISATIE    WERKVAK 1 = KORTE WAARDER = Vervangen straatwerk trottoirs en vernieuwen asfalt van de rijweg.
VERKEER Tijdens straatwerk 1 richting verkeer (uit) i.c.m. 1 richting (in) via Hoge Rijndijk. Bij asfaltwerk verkeer (uit) omleiden.
BIJZONDERHEDEN   Buiten werktijden 2 richtingen autoverkeer via Korte Waarder, max. 50 m1 om-en-om langs werkvakafzetting.

FASE B REALISATIE   WERKVAK 2A en 2B

PERIODE   18 nov - 20 dec 2019

REALISATIE    WERKVAK 2A = GRAAF FLORISWEG   |  WERKVAK 2B = WEIJPOORT
VERKEER     De doorgang via de brug van/naar Weijpoort is afgesloten. Autoverkeer omleiden via N458.
BIJZONDERHEDEN   Fietsers en voetgangers (incl. mindervaliden) behouden wel doorgang via de brug over de Dubbele Wiericke.

FASE C REALISATIE   WERKVAK 3A en 4

PERIODE   6 jan - 31 jan 2020

REALISATIE    WERKVAK 3A = GR. FLORISWEG/BRUGGEMEESTERSSTRAAT   |  WERKVAK 4 = BRUGGEMEESTERSSTRAAT
VERKEER     De doorgang via de brug c.q. Bruggemeestersstraat is afgesloten. Autoverkeer omleiden via N458 / Weijpoort.
BIJZONDERHEDEN   Fietsers en voetgangers (incl. mindervaliden) behouden wel doorgang via de brug over de Oude Rijn.

FASE D REALISATIE   WERKVAK 3B

PERIODE   3 feb - 21 feb 2020

REALISATIE    WERKVAK 3B = GRAAF FLORISWEG
VERKEER     Alle ontsluitingen van Nieuwerbrug zijn beschikbaar. Verkeer wordt nog via de Graaf Albrechtstraat geleid.
BIJZONDERHEDEN   Fietsers en voetgangers (incl. mindervaliden) behouden wel doorgang door vak 3B. 

FASE E REALISATIE   WERKVAK 3C

PERIODE   24 feb - 20 mrt 2020

REALISATIE    WERKVAK 3C = GRAAF FLORISWEG / KORTE WAARDER
VERKEER Situatie gelijk aan fase A: 1 richting door vak 3C i.c.m. 1 richting (in) via Hoge Rijndijk.     
BIJZONDERHEDEN   Buiten werktijden 2 richtingen autoverkeer via Korte Waarder, max. 30 m1 om-en-om langs werkvakafzetting.

FASE F REALISATIE   WERKVAK 5A, 5B en 5C

PERIODE   23 mrt - 9 juli 2020

REALISATIE    WERKVAK 5A / 5B / 5C = HOGE RIJNDIJK
VERKEER     Alle ontsluitingen van Nieuwerbrug zijn beschikbaar.    
BIJZONDERHEDEN   De 4 kruisingsvlakken in 5B en 5C bestraten wij niet gelijktijdig en ze zijn buiten werktijden altijd toegankelijk. 
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OMLEIDING II

Als omleiding in twee richtingen 
- Fase B - 5 weken (incl. 1 week buff ertijd)
- Fase C - 4 weken (incl. 1 week buff ertijd)

OMLEIDING I ALTERNATIEF  KORTE WAARDER

ROUTE    WEIJPOORT-BODEGRAVEN-N11-A12 

Routekeuze is gelijk aan huidige omleidingsroute tijdens de werkzaamheden Korte Waarder buiten de bebouwde kom

Als omleiding in één richting - VOOR VERKEER VANUIT NIEUWERBRUG ri. A12
- Fase A - 5 werkdagen
- Fase E - 5 werkdagen
- Fase F - 8 werkdagen

Als adviesroute “Ernstige verkeershinder” in één richting - VOOR VEKEER VANAF A12/Molendijk ri. NIEUWERBRUG
- Fase A - 4 weken
- Fase C - 4 weken 
- Fase D - 3 weken 
- Fase E - 4 weken
- Fase F - 8 werkdagen / 2 weken

DOEL ADVIESROUTE = Het tegengaan van DOORGAAND- en SLUIPVERKEER zonder bestemming in Nieuwerbrug   

Nieuwerbrug wordt 
 steeds mooier!
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ALTERNATIEF  TOLBRUG OUDE RIJN en BRUG DUBBELE WIERICKE

ROUTE    WEIJPOORT-BODEGRAVEN-N458-BRUGGEMEESTERSSTRAAT 


