
Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

Damwand 1Damwand 1

Damwand 3Damwand 3
Damwand 2Damwand 2

Aanbrengen fundering

Aanbrengen damwand

Frezen asfalt Aanbrengen asfalt

07:00uur 16:00uur 20:00uur 08:00uur

Herinrichting Reewal

19

41 39 37

3840 34 32

29 27 25 23 213135/3337

30 28 24 22h

Voorbereiding

Algehele afsluiting

Weekend 1
9 t/m 12 november

Werkrichting



Damwand 1Damwand 1

Damwand 3Damwand 3
Damwand 2Damwand 2

Herinrichting Reewal

Vanaf 13 november

19

41 39 37

3840 34 32

29 27 25 23 213135/3337

30 28 24 22h

Werkzaamheden
Straatwerk
Aanbrengen damwandankers (weekend – vr. 17 nov. 16.00u tot za. 18 nov. 23.00u)
Realisatie verbredingen
Aanbrengen beschoeiing 
Herstellen inritten
Aanvullen bermen

Werkrichting



November/december
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30 1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

► Aanwonende worden persoonlijk benaderd. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden in naastgelegen 
aanmeldingsformulier

► Doorgaand verkeer via Kaagjesland
► Vrachtverkeer doorgang middels verkeersregelaars
► Bewoners middels Omgevingsmanager/verkeersregelaar 

bereikbaar
► Bewoners ontvangen ‘bewonersvignet’ voor doorgang 

werkvak

Periode Reewal afgesloten 
voor doorgaand verkeer

Onder voorbehoud

Omleiding doorgaand 
verkeer

Omleiding doorgaand 
verkeer

Omleiding fietsers, 
buurtbus en taxi

Omleiding fietsers, 
buurtbus en taxi


